

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 3/2014 z 25.11.2015

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Soblahov

Zastúpená : Marian Hudec, starosta

Sídlo: **913 38 Soblahov 470**

IČO : 00 311 987

DIČ : 2021079951

Banka : ČSOB a.s. Trenčín

IBAN : SK42 7500 0000 0040 3088 8125

Kontakt : 0905428220

e-mail : soblahov@soblahov.sk

a

Zhotoviteľ: GEOMETRA Trenčín, s.r.o.

Zastúpená : Ing. Nataša Hermanová, konateľka spoločnosti

Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Nataša Hermanová

Sídlo: Nám. sv. Anny 21 , 911 01 Trenčín

IČO: 36329347,

DIČ :2021739830

Banka : SLSP

IBAN : SK81 0900 0000 0002 7270 3666

Čl. 2
Predmet a čas plnenia

1. Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav, so zjednodušenou dokumentáciou lokalita Palmovská v katastrálnom území Soblahov, obec Soblahov, názov JPU Palmovská, o výmere obvodu projektu do 6 ha, v etapách podľa čl. 3. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo.
2. Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. v platnom znení.

Mení sa čl.3 Cena diela, bod 1 a bod 3 a čl.6. takto:

Čl. 3
Cena diela

1. Cena diela za etapy č. 11, 12, 13 a to :

| | |
|--|-------------|
| etapa č.11- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 3000,00 EUR |
| etapa č.12- Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a vytýčenie pozemkov navrhovateľa | 6000,00 EUR |
| etapa č.13 – Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu | 6000,00 EUR |

Nie sme platci DPH.



2. Cena za predmet tejto zmluvy bude uhradená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po dodaní predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy. Všetky údaje na faktúrach musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.

Najbližšia faktúra podľa fakturačných celkov od bodov 11 - bude vystavená v roku 2026. Faktúra bude splatná do 14 dní od doručenia objednávateľovi.

3. Rozpis jednotlivých etáp spracovania a následných faktúr :

| Etap a | Termín ukončenia fakt. celku | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov |
|--------|------------------------------|--|
| 1 | | Prípravné konanie- |
| 2 | | Súčinnosť so správnym orgánom |
| 3 | | Práce v bodovom poli – zakladanie bodového poľa |
| 4 | | Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav |
| 5,6 | | Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ |
| 7 | | Aktualizácia máp BPEJ a hodnota pozemkov |
| 8 | | Register pôvodného stavu po ROEP |
| 9 | | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia |
| 10 | | Zásady pre umiestnenie nových pozemkov |
| 11 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu |
| 12 | | Vykonanie JPU -Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní Vykonanie projektu pozemkových úprav -postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a vytýčenie pozemkov |
| 13 | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - RPPG |

P

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu a dodatok č. 1 je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dokladov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán..
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom dodatku

V Trenčíne, dňa 20.4.2025

GEOMETRA Trenčín s.r.o.
01 Trenčín
IČO: 2021739830
tel.: 032 / 6587 875

.....
Zhotoviteľ

V Soblahove 16.5.2025

.....
Objednávateľ

